


## Restaurování výmalby kostela sv. Vavřince ve Vizovicích „III. etapa“



III. etapou v letošním roce pokračovala obnova restaurování východní a jižní strany kostela a oprava oken východní strany. Letošní práce byly velmi náročné především koordinací všech řemesel. Začátkem března postavili muži farnosti lešení pod pavlačí, v polovině března pak profesionální firma postavila lešení. Byla použita speciální konstrukce, která přemostila již zrestaurované kostelní lavice a jižní vstupní stranu. Následně nastoupili restaurátoři pod vedením pana Otakara Kaloče z Prahy, kteří provedli

restaurátorské práce na ozdobných prvcích sloupů, ozdobných prvcích pod pavlačí, ozdobných motivů na jižní stěně včetně konsekračních křížů. Zároveň zahájila práce malířská firma pana **Mička** ze Vsetína, která provedla celoplošnou výmalbu včetně linkování. V polovině dubna nastoupili pracovníci stavební firmy **Ronalda Geryka**, kteří provedli u tří oken odstranění starých skel včetně tmelu. Dále byla provedena revize nátěru oken. Firma z Horního Lidče zaměřila a vyrobila dvojskla na míru. Důležitým prvkem obnovy oken byla úprava stávajícího okna u bočního oltáře tak, aby se jedna z tabulek mohla otevírat na dálku. Této úpravy se ujala firma **Martina Svačiny** z Vizovic, která provedla veškeré zámečnické a klempířské práce. Jednotlivé postupy restaurátorské a řemeslné práce byly kontrolovány na pravidelných kontrolních dnech, kde byli mimo jiných přítomni: PhDr. Anna Grossová - pracovnice Národního památkového ústavu z Kroměříže a pan Ing. Martin Pacoň – vedoucí odboru památkové péče města Vizovice.

Náklady na **III. etapu restaurování výmalby** kostela sv. Vavřince činily cca 800 tis. Kč. Na financování jsme využili dotaci z Ministerstva kultury z programu „**Regenerace památkových zón města s rozšířenou působností**“ - 100 tis. Kč, dále z rozpočtu **Města Vizovice** cca 173 tis. Kč, dále z dotace **Zlínského kraje KUL03-23** „Program na podporu stavební obnovy kulturních památek“ částkou 232 tis. Kč a zbývající částka byla financována z darů **farníků z Vizovic a okolí**.

Náklady na **II. etapu obnovy oken** činily cca 68 tis. Kč. Na profinancování jsme využili dotace z rozpočtu Města Vizovice ve výši 50 tis. Kč. Upřímně děkujeme všem, kdo se podíleli jakýmkoliv způsobem na realizaci těchto projektů.

Petr Červenka, TA vizovického děkanátu